

Til alle nye fjernvarmekunder i Egedevejs området

03.04.2023

Egedevejs projektet fjernvarme etape-opdeling

Der er nu udarbejdet en etapeplan for fjernvarme-arbejdet i Egedevejs området. Etapeplanen indeholder datoer for hvornår der kan forventes klar til at begynde på at installere fjernvarmeunits på de enkelte adresser. Datoerne er foreløbige, og kan blive ændret (udskudt) lidt. Hvis etapeplanen ændrer datoer, udsender vi ny information.

Etape	Omfattede adresser	Klar til at installere fjernvarme units fra dato
1	Nørregade 14, Stationsvej 7, Egedevej til nr. 9 og 10	1. maj
2	Egedevej 12 - 33	30. maj
3	Egedevej 36 – 45C	13. juni
4	Egedevej 50 – 55, Danavej, Nordhjemsvej	22. juni
5	Egedevej 59 – 71B (til lyskrydset Køgevej)	10. juli
6	Alle adresser vest for lyskrydset Køgevej	25. august

"Klar til at installere"-datoerne betyder, at VVS-firmaerne kan begynde at installere fjernvarme units for etappen **efter** denne dato. Installationerne sker efter nærmere aftale med de enkelte adresser.

Der vil blive etableret afspærring for gennemkørsel omkring adresserne for hver etape. Entreprenøren vil sørge for, at der vil være adgangsmulighed for beboerne indenfor det afspærrede etape-område.

Hvis fjernvarmerørene skal indføres præcis samme sted som gasrøret er placeret, kan det være nødvendigt at lade den nærmeste opgravning omkring fjernvarmerørenes placering på bygningen stå åben i nogle dage, indtil VVS-firmaet udfører fjernvarme-installationen. Umiddelbart derefter vil entreprenøren retablere den sidste del af opgravningen.

Afkoblingspuljen er pt. lukket, fordi der ikke er flere penge.

Vent med at bestille gas-afkobling til vi giver besked om, at Afkoblingspuljen er åben for ansøgning om tilskud.

Uden tilskud er prisen for gasafkobling 7.017 kr. inkl. moms.

Venlig hilsen
Faxe Fjernvarme