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Prisstigninger truer fjernvarmeprojekterne i Faxe 
 

 
Kære nye fjernvarmekunde i Egedevejs- og Faxe Syd-områderne 
 
Denne kundeinformation handler om at der lige nu sker en dramatisk udvikling af 
priserne for anlæg af fjernvarmeforsyning. Selvom vi endnu ikke kender de endelige 
priser for vores fjernvarmeprojekter for hhv. Egedevejs området og Faxe Syd området, 
mener vi at det er nødvendigt at informere om: 
 

- Anlægsomkostninger for fjernvarmeforsyning er steget voldsomt 
- Hvad sker der lige nu 
- Aktuelle tidsplaner  
- Muligheder hvis projekter bliver underskudsgivende 
- Hvorfor er vi så overraskede over prisstigningerne 
- Politisk indflydelse er nødvendig 

 
Vi har netop gennemført licitation for anlæg af fjernvarmeforsyning til hele Hertelsvej 
området. Det er et forholdsvis lille projekt med 100% tilslutning af alle boligenheder i 
området. 
Til vores store overraskelse måtte vi konstatere, at det billigste tilbud i licitationen var 
mere end det dobbelte af hvad vores godkendte projektforslag fra 4. januar 2022 var 
beregnet til. Rent faktisk var prisstigningen 110%. 
På grund af det lille og meget kompakte projekt, kan økonomien lige akkurat hænge 
sammen, så der hverken bliver overskud eller underskud. Derfor gennemfører vi nu 
projektet. 
 
Hvad sker der lige nu? 
Begge projektforslag skal behandles i byrådet 1. september med henblik på endelig 
godkendelse. 
Vi har tidligere besluttet at gennemføre detailprojektering og licitation for de to projekter 
Egedevejs området og Faxe Syd området. Vi behøver at kende de helt konkrete priser 
for anlægsarbejdet, inden vi kan informere yderligere.  
 
Hvis tilbudspriserne for de to projekter bliver væsentligt højere end priserne i de 
godkendte projektforslag, så må vi nødvendigvis planlægge om, for at se om- og 
hvordan vi kan komme videre. Der er for tiden høj risiko for at projekterne bliver stort 
underskudsgivende. Derfor har vi henvendt os til Dansk Fjernvarme og Faxe Kommune 
for at anmode om deres politiske indflydelse. 
Finder vi ikke brugbare økonomiske løsningsmodeller, vil projekterne ikke kunne 
gennemføres indenfor en overskuelig tidsfrist. 
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Aktuelle tidsplaner 
Vi og vores rådgiver arbejder efter følgende aktuelle tidsplaner: 
 

Område Detail projektering 
og udbud 

Licitation og kontrakt Udførelse af 
anlægsarbejde 

Egedevej 2022 uge 24 -40 2022 uge 43 2022 uge 49 –  
2023 uge 23 

Faxe Syd 2022 uge 41 – 
2023 uge 8 

2023 uge 12 2023 uge 17 –  
2024 uge 22 

 
 
Muligheder hvis projekterne bliver underskudsgivende 
 

- Politisk bearbejdning for at opnå øgede tilskud til fjernvarmekonvertering - 
og/eller 

- Regne på muligheder for forøget tilslutningspris udover kampagneprisen – 
og/eller 

- Regne på muligheder for at forhøje fastprisen (tariffen) pr. m2 for hver ejendom 
alt sammen til forrentning af øgede investeringer. 

 
Vi kan ikke lave konkrete beregninger, før vi kender de faktiske licitationspriser.  
Men når vi har lavet konkrete beregninger, vil vi gennemføre informationsmøder for at 
få afklaret med de interesserede nye fjernvarmekunder, om hvilke muligheder der skal 
vælges, - og om der fortsat er den nødvendige interesse for fjernvarmeforsyning.   
 
De underskrevne kontrakter (Fjernvarmeleveringsaftaler) vil blive ophævet, hvis priser 
eller vilkår kommer til at afvige væsentligt fra de underskrevne aftaler. Der skal 
efterfølgende udsendes og underskrives nye kontrakter. 
 
Hvorfor er vi så overraskede over prisstigningerne 
Vores projektforslag blev indgivet til kommunal godkendelse hhv. 09.02.2022 og 
23.02.2022, - således før Rusland indledte krigen i Ukraine. Ingen kunne på det 
tidspunkt forudse den aktuelle økonomiske udvikling. 
  
Politisk indflydelse er nødvendig 
Vi har den 12. august henvendt os til Dansk Fjernvarme og Faxe Kommune med 
dokumentation for de voldsomme licitationspriser, og anmodet om deres assistance 
med politisk indflydelse. Vi ved endnu ikke hvordan de kan og vil reagere. 
 
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen for 
Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.  
22. august 2022 


